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Ziele des Trainings
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Project Management Professional (PMP)

▪ Überblick über alle Inhalte und 
Wissensgebiete des PMBOK Guides in der 
neuesten Auflage

▪ Erarbeitung und Diskussion aller PM-Domains 
▪ Leistung liefern und Werte schaffen: 

Werkzeuge, Modelle, Abläufe und Wissen 
zum Projektmanagement

▪ Eigenständige Erarbeitung von Übungsfragen im 
Prüfungsstil und Diskussion der Antworten

▪ Aufarbeitung der Inhalte anhand von Beispielen 
und Erfahrungen

▪ Prüfungs-Support: Unsere Dozenten stehen Ihnen 
auch nach dem Kurs für Fragen zur Verfügung

▪ Was es zu beachten gilt: Tipps und Tricks zur 
PMP-Prüfung

▪ Wie kann Leistung geliefert und ein echter 
Nutzen geschaffen werden?

▪ Wie können die Arbeiten geplant und 
gesteuert werden?

▪ Was bedeutet klassisches 
Projektmanagement? Und was ist agil?

▪ Wie werden PM-Prozesse maßgeschneidert?

Der Standard im 

Projektmanagement

Leistung liefern: 

Klassisch, agil, hybrid?
Exam Prep: Prüfungsvorbereitung

Das Training richtet sich an Projektmanager und -mitarbeiter, die die Zertifizierung zum Project Management Professional (PMP)® vom 

PMI® erlangen möchten. Unsere umfangreichen Unterlagen beinhalten alle wesentlichen Inhalte des PMBOK Guides in der neuesten 

Auflage. Neben dem klassischen Projektmanagement arbeiten wir die Inhalte auch immer wieder anhand agiler Projekte auf. Außerdem

beantworten und diskutieren wir eine Vielzahl von Übungsfragen, damit Sie in der Prüfung keine Überraschungen erleben.

Der Kurs umfasst die 35 Kontaktstunden, die vom PMI als Voraussetzung für die Prüfung gefordert werden.
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Übersicht des 4-tägigen Trainings
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Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4

Einführung und Organisation
▪ Erwartungen und Agenda
▪ Infos zur Anmeldung und Ablauf der 

PMP-Prüfung
Grundlagen des PM
▪ Projekt, Programm, Portfolio: Werte 

schaffen

Domain 2: Mitarbeiter führen
▪ Leadership vs. Management
▪ Die Projektvision
▪ Übungsfragen und Erläuterungen
Domain 3: Der Projektlebenszyklus und 
Entwicklungsansatz
▪ PM: Agil vs. klassisches
▪ Der agile Prozess
▪ Übungsfragen und Erläuterungen

Domain 5: Arbeiten managen
▪ Teamboards und Retrospektiven
▪ Beschaffung managen
▪ Wissen managen
▪ Übungsfragen und Erläuterungen
Domain 6: Leistung liefern
▪ Scope: Anforderungen, Arbeitspakete 

und Qualität
▪ Übungsfragen und Erläuterungen

Domain 8: Unsicherheit managen
▪ VUCA managen
▪ Risiko Management
▪ Übungsfragen und Erläuterungen
Tailoring: Projekte maßschneidern
▪ Übungsfragen und Erläuterungen
Wesentliche Modelle, Artefakte, Events 
und Dokumente

Mittagspause

▪ Aufgabe von Projekten
▪ Prinzipien im Projektmanagement im 

Überblick
▪ Übungsfragen und Erläuterungen
Die PM-Domains im Überblick
Domain 1: Stakeholder managen
▪ Übungsfragen und Erläuterungen

Domain 4: Planning
▪ Abschätzen von Arbeiten
▪ Zeitpläne erstellen
▪ Das Budget planen
▪ Übungsfragen und Erläuterungen

Domain 7: Leistung messen und 
bewerten
▪ SMARTe KPIs
▪ Kennzahlen im Überblick
▪ Earned Value Management
▪ Dashboard und Projekt-Cockpits
▪ Übungsfragen und Erläuterungen

▪ Zusammenfassung
▪ Wiederholung & Fragen
▪ Reflektion & Feedbackrunde


